

# JADWAL LOADING DAN UNLOADING BOOTH PROBUILD INTIM 2026

Pameran Konstruksi & Infrastruktur Sulawesi Selatan  
Event: 2-5 Juli 2026 (4 Hari), Phinisi Point Mall (Pipo), Makassar

Jadwal ini dikelola VP2 (Operasional/Teknik/HSE) untuk 312 booth target, dengan prioritas sponsor Platinum/Eksklusif. Loading/unloading ketat untuk hindari kemacetan Hall A-B; pelanggaran denda Rp5-10 juta.

## Jadwal Loading Material & Setup Booth

Periode: 29 Juni - 1 Juli 2026 (H-4 sd H-1)

Tanggal	Waktu (WITA)	Aktivitas	Prioritas	Catatan
29 Jun (Senin) H-4	08.00-12.00	Loading material ringan (brosur, display)	Sponsor Platinum	Truk max 5 ton, forklift VP2
	13.00-18.00	Loading reguler A-M	Reguler A-M	Pass booth layout
30 Jun (Selasa) H-3	08.00-12.00	Loading material berat (struktur, alat HSE)	Sponsor Gold + N-Z	Inspeksi HSE jam 09.00-11.00
	13.00-18.00	Reguler N-Z	Reguler N-Z	Power test sementara
1 Jul (Rabu) H-2	08.00-16.00	Pemasangan struktur booth	Semua exhibitor	Finalisasi 100% jam 20.00
	16.00-20.00	Dry-run listrik/lighting + final inspection VP2	Semua	Booth gagal = tutup Day 1

### Aturan Loading:

- Truk masuk bergiliran (slot 30 menit/booth), parkir area designated.
- Material berbahaya (cat, bahan kimia) max 10% muatan, label HSE jelas.
- Selesai loading = booth ditutup sementara hingga H-2.

## Jadwal Penutupan & Unloading

Periode: 5-8 Juli 2026 (Hari 4 sd H+3)

Tanggal	Waktu (WITA)	Aktivitas	Prioritas	Catatan
5 Jul (Minggu) Hari 4	18.00-20.00	Soft closing: Packing barang ringan	Semua	Booth tutup resmi 20.00
	20.00-22.00	Dismantling fascia/lighting	Sponsor Platinum	Crew VP2 assist
6 Jul (Senin) H+1	08.00-12.00	Unloading booth VIP/Premium	Sponsor Eksklusif + Gold	Forklift prioritas
	13.00-18.00	Unloading reguler A-M	Reguler A-M	Alphabetical
7 Jul (Selasa) H+2	08.00-12.00	Unloading reguler N-Z	Reguler N-Z	-
	13.00-18.00	Final sweep + cargo load sisa	Semua	Cleaning crew VP2
8 Jul (Rabu) H+3	08.00-18.00	Kontrol akhir + handover lahan	VP2 Lead	Lahan bersih 100% jam 20.00

### Aturan Unloading:

- Urutan prioritas: Sponsor Platinum > Gold > Reguler (A-Z).
- Zero paku/kabel/plester tertinggal; pelanggaran denda Rp10 juta + blacklist 2027.
- Sampah booth ke tong desainasi (20 tong tersedia).

### Koordinasi & Kontak

- **Loading Coordinator:** VP2 Logistik - WA Group Exhibitor (kirim 25 Feb 2026).
- **Unloading Supervisor:** HSE Officer - WA 0821-9397-0007.
- **Final Inspection:** 8 Jul 18.00-20.00; checklist handover ditandatangani.

**Lampiran:** Booth assignment list, forklift schedule, HSE material checklist.

**Disetujui:** VP2 ProBuild INTIM 2026